
“三强化”奋战冲刺，多工序持续攻坚

城东浔美滞洪湖景观公园项目四季度提速推进

泉州城建集团权属企业市城建国投公司以“三强化”举

措开启城东浔美滞洪湖景观公园项目的“快进”模式，并持

续攻坚，蹄疾步稳推进施工建设。12 月 2 日，该项目综合服

务中心和公厕主体、栈桥下部结构顺利通过验收，配套设施

基本完善。此外，现场土方开挖及外运全部完成，冲孔灌注

桩基础及护岸的高压旋喷桩、仿木桩、抛石等工作全部完成,

运动场基础施工基本完成，5 座栈桥钢构工程即将全部完成

吊装。

“为实现年底完工的目标任务，项目组及各施工班组都

动了起来，抢抓四季度施工黄金期，提速推进项目建设”，

项目负责人林惠平介绍道。作为项目建设业主，市城建国投

公司在坚持“抓进度、抓规范、抓标准、抓质量、抓保障”

的“五抓”工作方法的同时，以问题为导向，通过“三强化”

灵活应变推动施工建设。一是强化统筹，理念先行强民生。

面对城乡建设品质提升的高要求和社会各方的广泛关注，坚

守初心，始终坚持贯彻新发展理念和以人为本情怀，结合周

边地块属性，并大量征求周边居民的诉求意见，融入“山水

田园城市”建设和泉州文化特色，提升园区功能品质。二是

强化管控，提前谋划降风险。面对建筑原材料持续上涨的问

题，以“主动应对”为出发点，编制合理的资金使用计划，

及时提前采购，最大限度减少风险损失，并充分发挥集团“三

个一线”工作机制作用，加强过程管控与纪检监督。三是强



化保障，安全至上促建设。面对栈桥钢构工程难度大的问题，

引进国内先进设备，采用合理的施工技术及最佳方案，并深

入工厂严控钢材质量，确保操作安全可靠。同时，持续加强

常态化疫情防控，并建立动态台账，做好安全防护。

下一步将进行园路铺装、绿化种植及配套建筑的施工等，

力争比计划工期提前半年建成。项目建成后，将进一步改善

城东片区防洪排涝能力，实现片区功能品质和生态景观的双

提升，为市民提供一个可亲水的休闲场所，为片区实现“开

窗见绿、四季有花”的居住环境增添砝码，也为今后洛阳江

流域综合整治提供先行示范。




